

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель Губернатора
 Ростовской области
 А.Ю. Скрябин
 «22» _____ 2022 года

**План развития и масштабирования проекта «Эффективный регион»
 на территории Ростовской области на период до 2023 года**

Показатели реализации проекта «Эффективный регион»

№ п/п	Наименование показателя	Факт	План	
		2021 год	2022 год	2023 год
1.	Количество сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ростовской области, а также подведомственных учреждений и организаций, обученных основам «бережливого производства» (единиц)	192	270	400
2.	Количество учреждений на территории Ростовской области, доведенных до статуса образца регионального уровня (единиц)	3	5	12
Органы исполнительной власти Ростовской области				
3.	Количество вовлеченных в Проект органов исполнительной власти (единиц)	14	24	28
4.	Количество реализуемых ведомственных проектов (единиц)	34	49	53
Структурные подразделения Правительства Ростовской области				
5.	Количество вовлеченных в Проект структурных подразделений Правительства Ростовской области (единиц)	0	0	3
6.	Количество реализуемых проектов в структурных подразделениях Правительства Ростовской области (единиц)	0	0	3
Муниципальные образования Ростовской области				
7.	Количество вовлеченных в Проект муниципальных образований (единиц)	17	55	55
8.	Количество реализуемых муниципальных проектов (единиц)	125	163	200

**Перечень проектов, реализуемых в рамках проекта «Эффективный регион»
при сопровождении Госкорпорации «Росатом»**

№ п/п	Наименование органа исполнительной власти	Наименование проекта	Срок реализации	Ответственный
1.	Министерство жилищно-коммунального хозяйства	Проект «Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан»	15.01.2022 – 01.06.2022	Сизиков С.В.
2.		Проект «Выполнение сроков контрольных поручений»	01.03.2022 – 01.09.2022	Сизиков С.В.
3.		Проект «Оптимизация структуры управления в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	01.03.2022 – 01.10.2022	Сизиков С.В.
4.	Министерство здравоохранения	Проект «Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан»	01.04.2022 – 01.08.2022	Кобзев Ю.В.
5.		Проект «Оптимизация информационного взаимодействия между министерством здравоохранения Ростовской области и Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Медицинский информационно-аналитический центр»	01.08.2022 – 01.02.2023	Кобзев Ю.В.
6.	Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций	Проект «Оптимизация процесса подготовки к совещаниям»	01.10.2022 – 01.02.2023	Осыченко Е.В.
7.		Проект «Оптимизация процесса документооборота на уровне министра»	01.06.2022 – 01.10.2022	Осыченко Е.В.
8.		Проект «Оптимизация процесса перевода земельных участков из одной категории в другую»	15.01.2022 – 30.08.2022	Осыченко Е.В.
9.		Проект «Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан»	01.04.2022 – 01.08.2022	Осыченко Е.В.
10.	Министерство культуры	Проект «Оптимизация трудозатрат на осуществление контроля над расходованием средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере культуры»	01.08.2022 – 01.04.2023	Дмитриева А.А.
11.	Министерство по физической культуре и спорту	Проект «Оптимизация процесса подготовки отчетности по региональному проекту «Спорт – норма жизни»	01.03.2022 – 01.11.2022	Аракелян С.Р.
12.		Проект «Оптимизация процесса присвоения спортивных разрядов спортсменам Ростовской области»	01.09.2022 – 30.12.2022	Аракелян С.Р.
13.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия	Проект «Оптимизация процесса учета и хранения первичных документов по предоставлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям»	01.07.2022 – 01.11.2022	Рачаловский К.Н.

14.		Проект «Оптимизация процесса сбора и проверки информации, предоставляемой для свода отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Ростовской области»	01.11.2022 – 01.06.2023	Рачаловский К.Н.
15.	Министерство строительства, архитектуры и территориального развития	Проект «Оптимизация процесса оказания поддержки гражданам при приобретении жилья» (ГБУ РО «Агентство жилищных программ»)	01.11.2022 – 01.05.2023	Сильвестров Ю.Ю.
16.		Проект «Оптимизация процесса подготовки отчетности по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	01.06.2022 – 01.03.2023	Сильвестров Ю.Ю.
17.		Проект «Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан»	01.04.2022 – 01.08.2022	Сильвестров Ю.Ю.
18.	Министерство транспорта	Проект «Оптимизация процесса подготовки отчетности по региональному проекту «Дорожная сеть»	01.08.2022 – 01.04.2023	Окунев В.В.
19.	Департамент потребительского рынка	Проект «Создание единой информационной библиотеки в целях размещения внутриведомственных показателей и информации для последующего использования в деятельности департамента потребительского рынка	01.09.2022 – 30.12.2022	Панкратов А.П.
20.	Управление ветеринарии	Проект «Оптимизация процесса взаимодействия специалистов отдела обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия и надзора в области обращения с животными при ведении производства по делам об административных правонарушениях»	01.03.2022 – 01.09.2022	Кругликов А.Н.
21.		Проект «Оптимизация процесса закупки и распределения ветеринарных препаратов и расходных материалов между ветеринарными лечебницами ГБУ РО «Ростовская городская станция по борьбе с болезнями животных»	01.08.2022 – 01.02.2023	Кругликов А.Н.
22.		Проект «Оптимизация процесса учета приема материала, проведенных лабораторных исследований и выдачи результатов лабораторных испытаний в Филиале «ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» – «Ростоблветлаборатория».	01.12.2022 – 01.06.2023	Кругликов А.Н.
23.	Управление государственной службы занятости населения	Проект «Оптимизация процесса согласования и утверждения НПА»	01.08.2022 – 01.12.2022	Григорян С.Р.
24.		Проект «Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан»	01.04.2022 – 01.08.2022	Григорян С.Р.
25.	Комитет по управлению архивным делом	Проект «Оптимизация процесса предоставления государственной услуги по информационному обеспечению на основании архивных документов»	01.05.2022 – 01.11.2022	Фролов Ю.А.
26.		Проект «Оптимизация процесса предоставления доступа к архивным документам пользователям читального зала»	01.11.2022 – 01.03.2023	Фролов Ю.А.

27.	Комитет по охране объектов культурного наследия	Проект «Минимизация временных, логистических затрат при обслуживании граждан и организаций в системе «единого окна приема документов»	01.09.2022 – 30.12.2022	Грунский И.В.
28.	Региональная служба государственного строительного надзора	Проект «Автоматизация процесса информационного взаимодействия между региональной службой ГСН РО и субъектами строительства»	01.09.2022 – 01.03.2023	Кулик Я.В.
29.	Государственная жилищная инспекция	Проект «Оптимизация процесса организации и проведения квалификационного экзамена физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата для осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»	01.09.2022 – 30.12.2022	Асташев П.В.
30.	Административная инспекция	Проект «Оптимизация процесса рассмотрения обращений граждан»	01.04.2022 – 01.08.2022	Копичка Н.В.

**Дорожная карта по доведению учреждений Ростовской области до статуса образца
регионального уровня при сопровождении Госкорпорации «Росатом»
в рамках проекта «Эффективный регион»**

№ п/п	Наименование органа исполнительной власти/ муниципального образования	Наименование учреждения	Срок реализации	Ответственный
1.	Министерство экономического развития Ростовской области	НКО «Гарантийный фонд Ростовской области»	27.04.2022 – 15.12.2022	Папушенко М.В. Соин Р.В.
2.	г. Батайск	МБУ «МФЦ» города Батайска	26.05.2022 – 15.12.2022	Волошин Р.П. Тищенко Ю.Н.
3.	г. Волгодонск	ГКУ РО «Центр занятости населения города Волгодонска»	15.06.2022 – 15.07.2023	Макаров С.М. Мельникова А.С.
4.	г. Таганрог	ГКУ РО «Центр занятости населения»	27.04.2022 – 31.08.2023	Солоницин М.В. Шапкина И.В.
5.		Комитет управления имуществом города Таганрога	27.04.2022 – 31.08.2023	Солоницин М.В. Запорожцева Н.П.
6.		Территориальное управление администрации города Таганрога	27.04.2022 – 31.08.2023	Солоницин М.В. Ситкина Н.Н.
7.	г. Шахты	МБУЗ «Детская городская больница города Шахты Ростовской области»	01.07.2022 – 10.12.2023	Ковалев А.В. Казакова С.А.
8.	г. Ростов-на-Дону	МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону»	01.07.2022 – 10.12.2023	Логвиненко А.В. Глухова Л.О.
9.		МБУЗ «Детская городская поликлиника № 17 города Ростова-на-Дону»	01.07.2022 – 10.12.2023	Логвиненко А.В. Ли Н.А.