


Gastos clasificados por Etapa:

Etapas	Monto
Desarrollo de Imagen del Plan	15.645,00
Pre-Diagnóstico	37.711,25
Lanzamiento PED	5.082,55
Diagnóstico	81.918,17
Formulación	49.197,20
Presentacion Final	4.036,00
Total general	193.590,17



Gastos clasificados por Etapa:

Etapas	Monto	Presupuesto	Diferencia	Diferencia %
Desarrollo de Imagen del Plan	15.645,00	22.950,00	7.305,00	31,83%
Pre-Diagnóstico	37.711,25	37.250,00	-461,25	-1,24%
Lanzamiento PED	5.082,55	15.260,00	10.177,45	66,69%
Diagnóstico	81.918,17	73.810,00	-8.108,17	-10,99%
Formulación	49.197,20	43.940,00	-5.257,20	-11,96%
Presentacion Final	4.036,00	0,00	-4.036,00	0,00%
Total general	193.590,17	193.210,00	-380,17	-0,20%


PLAN ESTRATEGICO BELL VILLE 2023**Informe de Transparencia**

En el presente cuadro se detallan aportes que no significaron desembolso monetario por parte de la Fundación para el Desarrollo Local de Bell Ville, pero es importante identificarlos.

Detalle	Cantidad	Importe	Totales	Aporte
Alquiler CPCE	3	1.500,00	4.500,00	CPCE
Alquiler SUM Club Argentino	6	500,00	3.000,00	Club Argentino
Alquiler SUM Club Central	6	500,00	3.000,00	Club Central
Alquiler SUM Polivalente	1	1.000,00	1.000,00	Polivalente
Honorarios Claudia Laub	1	5.000,00	5.000,00	Claudio Laub
Consultas IFAP	2	500,00	1.000,00	IFAP
Catering Jornada Claudia Laub y Roberto Mizrahir	1	6.500,00	6.500,00	Municipalidad de Bell Ville
Publicidad Radial	20	150,00	3.000,00	Municipalidad de Bell Ville
Publicidad Televisivo	10	350,00	3.500,00	Municipalidad de Bell Ville
Publicidad Gráfica	12	350,00	4.200,00	Municipalidad de Bell Ville
Fotografía	3	500,00	1.500,00	Jimena Fanin
Alquiler del Parlante para las Jornadas de Diagnostico	12	500,00	6.000,00	Jimena Fanin
Hotel Claudia Laub y Roberto Mizrahir	2	350,00	700,00	Municipalidad de Bell Ville
Envio de Invitaciones	3	400,00	1.200,00	Municipalidad de Bell Ville
Consulta Ricardo Bertolino	1	1.500,00	1.500,00	Ricardo Bertolino
Consulta Claudia Laub	1	1.500,00	1.500,00	Claudio Laub
Consulta a Pablo Vagliente	1	1.500,00	1.500,00	Pablo Vagliente
Total			48.600,00	


Gastos clasificados por Rubro:

Etapas	Monto
Equipo técnico	82.000,00
Coordinación	28.500,00
Desarrollo de herramientas	17.480,00
Administración	12.000,00
Reuniones de trabajo	11.373,08
Reuniones en Comisión	10.648,76
Encuestas Público en general	6.872,41
Rally Informativo	6.700,00
Organización evento	6.269,00
Organización del lanzamiento	4.905,05
Diseño de logo	1.500,00
Análisis de escenario	1.360,42
Observación de experiencias el Planes Estratégicos Locales	1.283,04
Estudio Estadístico	1.178,21
Entrevistas individuales con referentes locales	770,00
Campaña de difusión	750,20
Total general	193.590,17



Gastos clasificados por Rubro:

Etapas	Monto
Honorarios	130.760,00
Servicios Informáticos y Audivisulaes	23.260,20
Impresiones Gráficas	19.419,00
Equipos y accesorios	8.801,66
Viáticos y movilidad	7.651,15
Publicidad	1.580,00
Gastos de Librería	1.162,25
Gastos Varios	955,91
Total general	193.590,17



Gastos clasificados por Etapa y Actividad:

Etapas	Monto
Desarrollo de Imagen del Plan	15.645,00
Desarrollo de herramientas	14.145,00
Diseño de logo	1.500,00
Pre-Diagnóstico	37.711,25
Administracion	1.500,00
Coordinacion	7.500,00
Encuestas Público en general	2.400,00
Entrevistas individuales con referentes locales	770,00
Equipo técnico	19.000,00
Estudio Estadístico	1.178,21
Observacion de experiencias el Planes Estratégicos Locales	1.283,04
Reuniones en Comision	4.080,00
Lanzamiento PED	5.082,55
Organización del lanzamiento	4.905,05
Organización evento	177,50
Diagnóstico	81.918,17
Administracion	6.000,00
Análisis de escenario	1.360,42
Coordinacion	12.000,00
Desarrollo de herramientas	2.965,00
Encuestas Público en general	2.472,41
Equipo técnico	36.000,00
Organización evento	2.055,50
Rally Informativo	6.700,00
Reuniones de trabajo	5.796,08
Reuniones en Comision	6.568,76
Formulación	49.197,20
Administracion	4.500,00
Campaña de difusion	750,20
Coordinacion	9.000,00
Desarrollo de herramientas	370,00
Encuestas Público en general	2.000,00
Equipo técnico	27.000,00
Reuniones de trabajo	5.577,00
Presentacion Final	4.036,00
Organización evento	4.036,00
Total general	193.590,17

Gastos clasificados por Etapa y Actividad:

Etapas	Monto
Desarrollo de Imagen del Plan	15.645,00
Servicios Informáticos y Audiovisuales	9.175,00
Impresiones Gráficas	6.470,00
Pre-Diagnóstico	37.711,25
Honorarios	29.960,00
Impresiones Gráficas	3.644,00
Viáticos y movilidad	2.619,25
Equipos y accesorios	766,00
Publicidad	580,00
Gastos Varios	128,00
Gastos de Librería	14,00
Lanzamiento PED	5.082,55
Servicios Informáticos y Audiovisuales	4.000,00
Viáticos y movilidad	652,55
Publicidad	280,00
Gastos Varios	150,00
Diagnóstico	81.918,17
Honorarios	55.500,00
Impresiones Gráficas	8.505,00
Equipos y accesorios	7.746,66
Servicios Informáticos y Audiovisuales	4.965,00
Viáticos y movilidad	2.867,85
Gastos de Librería	935,75
Publicidad	720,00
Gastos Varios	677,91
Formulación	49.197,20
Honorarios	45.300,00
Viáticos y movilidad	1.475,50
Servicios Informáticos y Audiovisuales	1.120,20
Impresiones Gráficas	800,00
Equipos y accesorios	289,00
Gastos de Librería	212,50
Presentacion Final	4.036,00
Servicios Informáticos y Audiovisuales	4.000,00
Viáticos y movilidad	36,00
Total general	193.590,17