



MODALIDAD ONLINE

TALLER PROGRAMACIÓN DE OBRAS

**DISPONIBLE EN NUESTRA PLATAFORMA DIGITAL
EL 04 DE JULIO DE 2020**

INVERSIÓN: \$40 DÓLARES.

INSCRIPCIÓN PREVIA AL LANZAMIENTO 20% DESCUENTO.

**En el taller de programación de obras aprenderás a
determinar y evaluar la más óptima forma de estimar
los tiempos de ejecución de tus proyectos.**

 [/elingabaco/](https://www.facebook.com/elingabaco/)

 [+505 7782-7333](https://wa.me/5777827333)

 gerenciacomercial@elingabaco.com

www.elingabaco.com



PROGRAMACIÓN DE OBRAS.

- PLANIFICACIÓN DE OBRAS, INTRODUCCIÓN.
- GESTIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.
 - A. PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA.
 - B. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES.
 - C. SECUENCIA DE ACTIVIDADES.
 - D. ESTIMACIÓN DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES.
 - ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS.
 - E. CÁLCULO DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
 - ESTIMACIÓN ANÁLOGA.
 - ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA.
 - ESTIMACIÓN POR 3 VALORES.
 - F. CÁLCULO DE RUTA CRÍTICA.
 - MÉTODOS CMP - PERT
 - G. DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO.
 - H. TOMA DE DECISIONES CRUCIALES EN EL PROYECTO.