

الرقم : التاريخ :/...../14 هـ المرفقات :  المملكة العربية السعودية المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي الجمعية الخيرية للحفاظ القرآن بالعارضة ترخيص رقم 3358						
الخطة التشغيلية لإدارة البرامج لعام ٢٠٢٥م						
الهدف الاستراتيجي	الهدف التفصيلي	المبادرة	الأنشطة الرئيسية للمبادرة	مؤشرات الاداء	المستهدفات	تاريخ التنفيذ
بناء مشاريع نوعية	حفظ القرآن	لجنة الاختبارات	اختيار أعضاء اللجنة	عدد الأعضاء	6	مستمر
			تحديد صلاحيات اللجنة	نسبة الانتهاء من اعتماد الصلاحيات	100%	مستمر
			إعداد آلية نظام المرحليين	نسبة الانتهاء من اعتماد اللجنة	100%	مستمر
			الإطلاع واعتماد لائحة الاختبارات	نسبة الانتهاء من اعتماد اللجنة	100%	مستمر
			إعداد تقرير شهري بأعداد الطلاب والطالبات المختبرين عدد اللجنة	عدد الاختبارات المنفذة	50	مستمر
			إصدار التوصيات لإدارة الحلقات	عدد التوصيات المطروحة	12	مستمر
		الحلقات القرآنية	الإعلان	عدد المنشورات الاعلانية	30	مستمر
			حصر التكلفة الكاملة للمشروع	إجمالي تسويق المشروع	400000	مستمر
			استقبال طلبات التسجيل	عدد الطلاب المسجلين	600	مستمر
			توزيع الطلاب على الحلقات	عدد الحلقات القرآنية	40	مستمر
بناء مشاريع نوعية	حفظ القرآن	الحلقات الصفوية	توزيع معلمي الحلقات	عدد المعلمين المسجلين في المسجلات	40	مستمر
			إنشاء قاعدة بيانات	عدد الطلاب المسجلين	600	مستمر
			تقرير المشروع	عدد منشورات التقرير	12	مستمر
			فتح بوابة تسجيل الطلاب	عدد الطلاب المسجلين	100	مستمر
			تصميم قاعدة بيانات الطلاب	عدد قواعد البيانات	1	مستمر
			توفير الداعمين للمشروع	عدد الداعمين	2	مستمر
		تعاقدوا القرآن	حصر الاستقطاعات	إجمالي الاستقطاعات	30000	مستمر
			بدء الحلقات الصفوية	عدد الحلقات الصفوية	10	مستمر
			تسجيل وتوثيق المشروع	عدد الصور والتقارير	4	مستمر
			إعداد تقرير المشروع	عدد التقارير المنشورة	4	مستمر
بناء مشاريع نوعية	حفظ القرآن	اليوم القرآني	فتح بوابة تسجيل الطلاب	عدد الطلاب المسجلين	100	مستمر
			تصميم قاعدة بيانات الطلاب	عدد قواعد البيانات	1	مستمر
			تصميم المشروع	نسبة اكتمال تصميم المشروع	100%	مستمر
			توفير الداعمين للمشروع	إجمالي الدعم	36000	مستمر
			البدء في المشروع	عدد الأيام	40	مستمر
			تسجيل وتوثيق المشروع	عدد الصور والتقارير	40	مستمر
		المسابقات القرآنية	إعداد تقرير المشروع	عدد التقارير المنشورة	40	مستمر
			حصر الطلاب الراغبين في التسجيل في مسابقة ٣ أجزاء	عدد الطلاب والطالبات المسجلين	50	مستمر
			اعتماد ونشر آلية وتفصيل المسابقة	نسبة اعتماد آلية المسابقة ونشرها	100%	مستمر
			إجراءات الاختبارات	عدد الاختبارات المنفذة	5	مستمر
بناء مشاريع نوعية	حفظ القرآن	محاربي الحفاظ	إعلان عن الفائزين	عدد المشاركين المكرمين	25	مستمر
			حصر الطلاب الراغبين في التسجيل في مسابقة التجويد	عدد الطلاب والطالبات المسجلين	50	مستمر
			اعتماد ونشر آلية وتفصيل المسابقة	نسبة اعتماد آلية المسابقة ونشرها	100%	مستمر
			إجراءات الاختبارات	عدد الاختبارات المنفذة	5	مستمر
			إعلان عن الفائزين	عدد المشاركين المكرمين	25	مستمر
			حصر الطلاب الراغبين في التسجيل في مسابقة الماهر	عدد الطلاب والطالبات المسجلين	10	مستمر
		تأهيل المعلمين والمعلمات	اعتماد ونشر آلية وتفصيل المسابقة	نسبة اعتماد آلية المسابقة ونشرها	100%	مستمر
			إجراءات الاختبارات	عدد الاختبارات المنفذة	5	مستمر
			إعلان عن الفائزين	عدد المشاركين المكرمين	5	مستمر
			حصر الطلاب الراغبين في التسجيل	عدد الطلاب المسجلين	100	مستمر
بناء مشاريع نوعية	حفظ القرآن	زده حافظا	تصميم المشروع	نسبة الانتهاء من تنفيذ استبانة تحديد الاحتياج التدريبي	100%	مستمر
			تسويق المشروع	نسبة الانتهاء من الاتصالات بالمستفيدين	100%	مستمر
			حصر المساجد المحتاجة	نسبة الانتهاء من تحليل الاحتياج التدريبي	100%	مستمر
			توزيع الحفاظ على المساجد	نسبة الانتهاء من تصميم البرنامج	100%	مستمر
			إنشاء قاعدة بيانات	نسبة الانتهاء من تسويق البرنامج	100%	مستمر
			تقرير المشروع	نسبة الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي	100%	مستمر
		الحلقات النسائية	بناء قاعدة بيانات المستفيدين	عدد المستفيدين من البرنامج التدريبي	10	مستمر
			قياس رضا المستفيدين عن البرنامج التدريبي	نسبة الانتهاء من قياس رضا المستفيدين	100%	مستمر
			استقبال طلبات التسجيل	عدد الطالبات المسجلات	1000	مستمر
			توزيع الطالبات على الحلقات	عدد الحلقات القرآنية	54	مستمر
بناء مشاريع نوعية	حفظ القرآن	زده حافظا	توزيع معلمات الحلقات	عدد المعلمات المسجلات	70	مستمر
			إنشاء قاعدة بيانات	عدد الطالبات المسجلات	1000	مستمر
			تقرير المشروع	عدد منشورات التقرير	12	مستمر
			حصر الطلاب الراغبين في التسجيل	عدد الطلاب المسجلين	20	مستمر
			تصميم المشروع	نسبة الانتهاء من تصميم البرنامج	100%	مستمر
			تسويق المشروع	إجمالي التكاليف	40000	مستمر
		الحلقات النسائية	تنفيذ المشروع	عدد أيام المشروع	50	مستمر
			تصميم استمارات أداء لكل مشارك	عدد الاستمارات	20	مستمر
			إنشاء قاعدة بيانات	عدد الطلاب المسجلين	20	مستمر
			تقرير المشروع	عدد منشورات التقرير	4	مستمر

1108000

المملكة العربية السعودية - جازان - العارضة - 017 3316577
 0506129556 @alardah050
 519608010071722 87700000139604
 alardah.halagat@hotmail.com www.store.thfezalardah.org.sa



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالعارضة
ترخيص رقم 3358

الرقم :
التاريخ :/...../..... 14 هـ
المرفقات :

خطة العلاقات العامة للعام ٢٠٢٥ م

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	مؤشرات الأداء	المستهدفات	التنفيذ	
					تاريخ التنفيذ	المسؤول
تعزيز الصورة الذهنية	إدارة المحتوى	نشر أخبار الجمعية في الموقع	عدد الأخبار المنشورة	24		
		الصحف الإلكترونية	عدد الأخبار المنشورة	96		
		تغذية حساب تويتر بمحتوى هادف	عدد التغريدات	240		
		تفعيل حساب مناب شات	عدد المنشورات	60		
		تفعيل منصة الواتس آب	عدد الرسائل	48		
	الحملات الإعلامية	إنشاء لوحات إعلامية إعلانية عن الجمعية	عدد المجموعات الفاعلة	5		
		إقامة معارض تعريفية بالجمعية	عدد اللوحات الإعلامية	3		
		إقامة ندوة علمية في المحافظة بتنظيم الجمعية	عدد المعارض	3		
	الحفل السنوي	عمل ورشة عمل تخطيطي للحفل	عدد الحضور من المؤثرين وكبار الشخصيات	15		
		مراسلة أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة	نسبة وضوح التصورات من الورشة	100%		
		عمل دعوات للمحافظ والتجار	نسبة الانتهاء من المراسلات	100%		
		تجهيز مقر إقامة الحفل السنوي	عدد الدعوات المنشورة	20		
		استقطاب متطوعين لتنظيم الحفل	نسبة الانتهاء من التجهيزات	100%		
		إقامة الحفل السنوي	عدد المتطوعين المستقطبين	20		
		تكريم داعمي الجمعية	عدد الحاضرين	100		
		تكريم المتميزين	عدد المكرمين	20		
		نشر أخبار الحفل في الصحف والمواقع	عدد المكرمين	20		
		قياس الصورة الذهنية للجمعية	عدد الأخبار المنشورة	20		
	قياس	تحليل آراء أصحاب المصلحة	عدد الاستبيانات الموزعة	500		
			عدد الردود المتوقعة	200		
			معدل الصورة الذهنية الإيجابية	86%		
تعزيز التواصل مع المجتمع	تواصل (مع أصحاب المصلحة)	المشاركة في الأيام العالمية ذات الصلة	نسبة الانتهاء من تقرير رأي أصحاب المصلحة	100%		
		إصدارات إعلامية (برشورات)	عدد المشاركات	2		
		التقرير السنوي	عدد الإصدارات الإعلامية	5		
		توحيد الهوية البصرية (تصميم أدبيات الجمعية)	عدد التقارير الموزعة	500		
		تصاميم البرامج والتسويق	نسبة الانتهاء من توحيد الهوية	100%		
		إنتاج فيديوهات تعريفية (تعرفي - فيديوهات للبرامج)	عدد التصاميم المنفذة	36		
		تكوين فريق اعلامي تطوعي	عدد الفيديوهات المنفذة	14		
		مسابقة الجمعية	عدد اللقاءات المنفذة	2		
		تهنئة رمضان	عدد المشاركين الجدد في المسابقة	50		
		تهنئة العيد	عدد التهنئات الموزعة	500		
		تهنئة اليوم الوطني	عدد التهنئات الموزعة	500		
		تهنئة الأضحي	عدد التهنئات الموزعة	500		
		منشورات تفاعلية مع المجتمع (رمضان -)	عدد المنشورات	5		
	زيارات التحفيظ	زيارة الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات	عدد الزيارات المستهدفة	10		
		زيارة رجال الأعمال والداعمين	عدد الزيارات المنفذة	10		
		استقبال زوار الجمعية	عدد الزوار المستهدفين	12		
بناء شراكات فاعلة	شركاء التحفيظ	تحديد فريق العمل المختص	عدد الفريق	3		
		تحديد المجالات المطلوبة للشراكة	عدد المجالات المطلوبة	3		
		التنسيق مع الجهات المستهدفة لعقد الشراكات	عدد الاتصالات مع الجهات	10		
		زيارة الجهات المستهدفة	عدد الجهات المستهدفة	10		
		توقيع عقود الشراكة	عدد العقود الموقعة	3		
		تنفيذ المشاريع من خلال الشراكات	عدد المشاريع المنفذة	3		
		تكريم الشركاء	عدد الشركاء المكرمين	3		
		نشر أخبار الشراكة في مواقع الجمعية	نسبة تغطية أخبار الشراكات	100%		

تطوير العمل المؤسسي

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدف	المنفذ	شهر التنفيذ	التكاليف المالية
تطوير العمل المؤسسي	بناء الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية	التعاقد مع شركة استشارية متخصصة لبناء الخطة الاستراتيجية	نسبة الانتهاء من توقيع العقد	100%	مسئول التخطيط	١	
		بناء الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٣-٢٠٢٥	نسبة الانتهاء من بناء الخطة الاستراتيجية	100%	مسئول التخطيط	١	
		بناء الخطط التشغيلية ومبادرات ٢٠٢٣	عدد الخطط التشغيلية المنجزة ٢٠٢١	8	مسئول التخطيط	١	
		تحديث مؤشرات أداء الخطط ٢٠٢٣	نسبة الانتهاء من تحديث المؤشرات	100%	مسئول التخطيط	١	
	تطوير البناء المؤسسي	تحديث لوائح الجمعية	نسبة اللوائح المحدثة	100%	مستمر	٥	
		تطوير الأنظمة المؤسسية في الجمعية	نسبة الأنظمة المؤسسية المطورة	100%	مستمر	٥	
		تطوير سياسات الحوكمة	نسبة السياسات المطورة	100%	مستمر	٥	
		تحديث ملف الحوكمة	نسبة الانتهاء من تحديث الملف	100%	مستمر	٥	
		تطوير الأدلة الوظيفية في الجمعية	عدد الأدلة الوظيفية	4	مستمر	٥	
		تدريب وتطوير الموظفين فيما يتعلق بالحوكمة	نسبة الموظفين المدربين	100%	مستمر	٥	
	مبادرة تقييم وتطوير الأداء	تحديث مؤشرات الأداء ٢٠٢٣	نسبة اكتمال نظام مؤشرات الأداء	100%	مسئول التخطيط	شهر ١	
		تقييم أداء مجلس الإدارة	عدد تقييمات المجلس	١	مسئول التخطيط + السكرتارية	شهر ١١	
		تقييم الخطط التشغيلية	عدد تحليلات أداء الخطة التشغيلية	١	مسئول التخطيط	شهر ١١	
		تقييم الخطة الاستراتيجية	عدد تحليلات أداء الخطة الاستراتيجية	١	مسئول التخطيط	شهر ١١	
		تقييم أداء الموظفين	عدد تقييمات الموظفين	١	مسئول التخطيط + الموارد البشرية	شهر ١١	
		تقييم المدير التنفيذي	عدد التقييمات المنفذة	1	مجلس الإدارة	شهر ١١	
		تقييم البرامج والمشاريع	عدد البرامج التي تم تحسينها	2	مسئول التخطيط + البرامج	شهر ١١	
		تقييم الصورة الذهنية للجمعية	عدد مرات قياس الصورة الذهنية للجمعية	1	مسئول التخطيط + العلاقات	شهر ١١	
		إصدار تقرير الأداء	نسبة الانتهاء من تقرير الأداء	100%	مسئول التخطيط + الجودة	شهر ١١	
		حصر فرص التحسين	عدد فرص التحسين	10	مسئول التخطيط + الجودة	شهر ١١	
		تنفيذ فرص التحسين	نسبة تنفيذ فرص التحسين	90%	مسئول التخطيط + الجودة	مستمر	
		مبادرة قياس	تصميم استبيانات قياس الرأي (الموظفين - المستفيدين - الشركاء - المتمرعين - المتطوعين)	عدد الاستبيانات المصممة	4	مسئول التخطيط	شهر ١٢
	توزيع الاستبيانات وقياس الرأي		عدد الاستبيانات الموزعة	3000	مسئول التخطيط	شهر ١٢	
			عدد الشرائح المستهدفة	5	مسئول التخطيط	شهر ١٢	
تحليل استبيانات قياس الرأي	عدد التقارير المنفذة		4	مسئول التخطيط	شهر ١٢		
رفع التوصيات للإدارة العليا	عدد التوصيات المرفوعة		10	مسئول التخطيط	شهر ١٢		
الخطة التشغيلية ٢٠٢٣	التقييم النهائي للخطة التشغيلية ٢٠٢٤م	عدد تقييمات الخطة ٢٠٢٤م	2	مسئول التخطيط	شهر ١١		
	الإشراف على بناء الخطط التشغيلية ٢٠٢٤م	عدد الخطط التشغيلية المنجزة ٢٠٢٤م	8	مسئول التخطيط	شهر ١٢		
	تحديث مستهدفات الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤م	نسبة الانتهاء من تحديث المستهدفات	100%	مسئول التخطيط	شهر ١٢		
	تحديث مؤشرات أداء الخطط ٢٠٢٤م	نسبة الانتهاء من تحديث المؤشرات	100%	مسئول التخطيط	شهر ١٢		

الرقم:
التاريخ:/...../..... 14 هـ
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالعارضة
ترخيص رقم 3358

خطة الموارد البشرية والتدريب ٢٠٢٥م

الهدف الاستراتيجي	المبادرة	الانشطة الرئيسية للمبادرة	المؤشرات	المستهدفات	التنفيذ
تدريب فريق العمل	التدريب التخصصي	تحديد الاحتياجات التدريبية	نسبة انجاز تقرير الاحتياجات التدريبية	100%	
		اعتماد ٣٠ ساعة في العام تدريبية تخصصية لكل موظف	عدد ساعات التدريب التخصصية	180	
			عدد الموظفين المدربين	6	
			نسبة الرضا عن التدريب	90%	
		التدريب الذاتي عبر منصات التدريب الالكتروني	عدد الساعات التدريبية الذاتية	160	
		الزيارات الميدانية لمنظمات متميزة	عدد الموظفين المشاركين	6	
		التدريب على رأس العمل	عدد الموظفين المدربين على رأس العمل	6	
		المشاركة في المؤتمرات واللقاءات	عدد المشاركة في المؤتمرات	1	
			عدد الموظفين المشاركين	3	
		عقد ورش عمل مع خبراء في مجالات عمل الجمعية	عدد ورش العمل مع الخبراء	3	
ألق لتحسين بيئة العمل	ألق لتحسين بيئة العمل	مناسبات اجتماعية للعاملين	عدد المناسبات المنفذة	4	
		تحديث لائحة الحوافز والادبا	مدى رضى الموظفين عن لائحة الحوافز	95%	
		اجتماع الزملاء (طلعات خارجية)	عدد الطلعات المنفذة	6	
			مدى رضى الموظفين عن الطلعات	95%	
		مسابقة الأفكار	عدد الأفكار الإبداعية	10	
			نسبة تطبيق الاقتراحات لتطوير بيئة العمل	80%	
		تكريم الموظفين المميزين	عدد الموظفين المكرمين	5	
		جائزة الموظف المثالي	عدد الموظفين المثاليين	5	
		جائزة أفضل أداء بين الإدارات	عدد الإدارات المتميزة	4	
		عمرة رمضان	عدد رحلات العمرة المنفذة	1	
		تحسين مقر العمل	نسبة التحسين	100%	
		عدد قاعات التدريب	عدد القاعات	3	
		قياس رضا العاملين	نسبة رضا الموظفين	90%	

المملكة العربية السعودية - جازان - العارضة - 017 3316577 - 0506129556 @alarda050
www.store.thfezalardah.org.sa 87700000139604 519608010071722 alarda.halagat@hotmail.com