

خطة / الشؤون التعليمية .

المبادرة	الأهداف التشغيلية	المسؤول عن الإجراء	النطاق الزمني	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مؤشرات الإنجاز	التكلفة المالية التقديرية
حلقة التميز	- خطة الحلقة . - اختيار المعلمة . - توفير المتطلبات . - الإعلان عن الحلقة . - تسجيل الطلاب والطالبات . - التنفيذ . - التقارير .	المدير التنفيذي اللجنة التعليمية المشرف + المشرفة	٨ أشهر	٢٠٢٢/٦/٢٩	٢٠٢٢/١٢/٢٢	التقارير الشهرية	١٥٢,٥٦٠ ريال
حلقات تصحيح التلاوة والحفظ	- خطة الحلقة . - اختيار معلمين ومعلمات . - توفير المتطلبات . - الإعلان عن الحلقات . - تسجيل الطلاب والطالبات . - التنفيذ . - التقارير .	المدير التنفيذي اللجنة التعليمية المشرف + المشرفة	٩ أشهر	٢٠٢٢/١/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	التقارير الشهرية	٤٥٠,٠٠٠ ريال
تأهيل المعلمين والمعلمات	- خطة البرنامج . - اختيار معلم ومعلمة . - توفير المتطلبات . - الإعلان عن الحلقة . - تسجيل المعلمين . - التنفيذ . - التقارير .	المدير التنفيذي اللجنة التعليمية المشرف + المشرفة	٧ أشهر	٢٠٢٢/١/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	التقارير الشهرية	٧٧,٠٠٠ ريال
المسابقات	- اعداد برنامج المسابقة . - تكوين اللجان . - توفير المتطلبات . - الجدول الزمني . - تسجيل الطلاب . - التنفيذ الختامية . - التقارير .	المدير التنفيذي اللجنة التعليمية المشرف + المشرفة	٣ مسابقات	٢٠٢٢	٢٠٢٢	التقارير الشهرية	١٥٠,٠٠٠ ريال

خطة / الموارد البشرية .

المبادرة	الأهداف التشغيلية	المسؤول عن الإجراء	النطاق الزمني	تاريخ البدء	تاريخ الإنهاء	مؤشرات الإنجاز	التكلفة المالية التقديرية
إنشاء وحدة شؤون تعليمية.	- تعيين (٢) موظفين . - توفير مكاتب إدارية متكاملة . - دورات تطويرية	مجلس الإدارة + المدير	سنة	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	عقود موظفين فواتير شراء	١٤,٠٠٠ ريال
إنشاء قسم تنمية موارد مالية .	- تعيين (٢) موظفين . - توفير مكاتب إدارية متكاملة . - دورات تطويرية	مجلس الإدارة + المدير	سنة	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	عقود موظفين فواتير شراء	١٤,٠٠٠ ريال
فتح القسم النسائي واكمال الهيكل .	- تعيين (٣) موظفات . - توفير مكاتب إدارية متكاملة . - دورات تطويرية	مجلس الإدارة + المدير	سنة	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	عقود موظفين فواتير شراء	١٥,٠٠٠ ريال
رواتب الموظفين	- المدير - المحاسب	مجلس الإدارة + المدير	سنة	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	مسيرات	١٤,٠٠٠ ريال

خطة / الإدارة التنفيذية .

المبادرة	الأهداف التشغيلية	المسؤول عن الإجراء	النطاق الزمني	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	مؤشرات الإنجاز	التكلفة المالية التقديرية
عمل اللوائح الداخلية وعرضها على المجلس .	- عمل اللائحة الأساسية . - عمل لائحة الموارد البشرية . - عمل اللائحة المالية . - عمل لائحة الصلاحيات . - عمل لائحة المدير التنفيذي . - عمل لائحة مجلس الإدارة . - لائحة المشتريات . - دليل الحسابات الموحد . - إجراءات الاشتباه في غسيل الأموال . - لائحة تنظيم العمل . - التنفيذ . - المتابعة .	المدير التنفيذي اللجنة الإدارية	سنة	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	وجود لوائح	بدون
عمل السياسات وعرضها على المجلس .	- عمل جميع السياسات المطلوبة بالافصاح . - التنفيذ . - المتابعة .	المدير التنفيذي اللجنة الإدارية	سنة	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	وجود سياسات	بدون
التحديث والتقييم المستمر للوائح والسياسات .	- التحديث مع كل تغيير من الوزارة . - التحديث مع واقع الجمعية الداخلي . - عمل نماذج تقييم . - تحديد زمن للتقييم الداخلي من المختص المكلف بالحوكمة . - التطوير المستمر . - التنفيذ . - التقارير .	المدير التنفيذي اللجنة الإدارية	كل أربعة أشهر	٢٠٢٢/٠١/٢٧	كل أربعة أشهر	اجتماع اللجنة	بدون

بدون	نتائج الإستبيان	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٢٠٢٢/٠١/٢٧	سنة	المدير التنفيذي مسؤول تنمية الموارد	- عمل استبيان على موقع الجمعية الالكتروني. - عمل استبيان على جميع مواقع التواصل الخاصة بالجمعية. - جدول يحدد تواريخ عمل الإستبيان . - التنفيذ . - تحليل النتائج . - التحسين والتطوير .	عمل استبيان خاص لقياس رضا المستفيدين .
------	-----------------	------------	------------	-----	--	---	--

خطة / أتمتة العمليات المالية والإدارية .

المبادرة	الأهداف التشغيلية	المسؤول عن الإجراء	النطاق الزمني	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	مؤشرات الإنجاز	التكلفة المالية التقديرية
تصميم موقع إلكتروني	- إتفاق مع المؤسسة التقنية المصممة للموقع . - توقيع العقود اللازمة . - نماذج أولية . - الاعتماد .	المدير التنفيذي اللجنة الإدارية	شهر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	العقد الفواتير	٥٠٠٠ ريال
تفعيل قسم الاتصالات الإدارية بالمنظومة	- تصميم النماذج . - أتمتة المعاملات الإدارية . - طباعة خاصة بالصادر والوارد بركود لاصق الأرضقة .	المدير التنفيذي اللجنة الإدارية	سنة	٢٠٢٢/٠١/٢٧	٢٠٢٢/١٢/٣١	صندوق صادر ووارد إلكتروني	١٠٠٠ ريال
تفعيل قسم الموارد البشرية بالمنظومة	- إضافة العاملين بالجمعية ومنحهم الصلاحيات الخاصة . - تدريب العاملين على استخدام تقنية المنظومة في كل المجالات . - إضافة الحقائق والدور والمشرفين والمعلمين . - إضافة بيانات الطلاب . - إضافة المحاسب . - المتابعة .	المدير التنفيذي اللجنة الإدارية	سنة	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣٠	التقارير	١٥٠٠ ريال
تفعيل قسم المحاسبة بالمنظومة	- تدريب المحاسب . - نقل القوائم المالية من برنامج الأمين الى المنظومة . - عمل تقارير ربح سنوية .	المدير التنفيذي المسؤول المالي المحاسب	سنة	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣٠	التقارير الربح سنوية	بدون

داخليا وخارجيا

خطة / تحقيق الاستدامة المالية .

المبادرة	الأهداف التشغيلية	المسؤول عن الإجراء	النطاق الزمني	تاريخ البدء	تاريخ الإنتهاء	مؤشرات الإنجاز	التكلفة المالية التقديرية
الأفراد .	- استطلاعات . - ايدكس . - التحويل . - المخاطبات . - الزيارات . - المتجر .	قسم تنمية الموارد المالية	سنة	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	التقارير	٥٠,٠٠٠ ريال
الاستثمار .	- اختيار المكان المناسب . - شراء الأرض والبناء أو شراء مبني جاهز . - عمل المخططات اللازمة . - دراسة الجدوى . - استخراج رخصة البناء . - عقد المفاوض . - التنفيذ	قسم تنمية الموارد المالية	سنة	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	صك الأرض عقد المفاوض	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال
الجهات المانحة .	- فتح حسابات في كل الجهات . - الرفع في كل مرحلة . - المتابعة . - التقارير . - الاقفال .	قسم تنمية الموارد المالية	سنة	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	زيادة الموارد المالية	بدون

بدون	عدد الفرص	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠١/٠١	سنة	قسم تنمية الموارد المالية	- منصة إحسان . - منصة تبرع .	المنصات الرسمية .
بدون	المرفوعات والموافقات والسندات	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠١/٠١	سنة	قسم تنمية الموارد المالية	- الرفع كل مرحلة . - التقارير . - الاقفاص .	الدعم الحكومي .
١٥٠٠ ريال	صك الملكية	٢٠٢٢/١٠/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/٠١	ثمانية أشهر	المدير التنفيذي لجنة تنمية الموارد	- تحديد مواقع مناسبة . - الوصول لأصحابها . - الاستعانة بالمؤثرين في المستهدف . - تحويل الأوراق الثبوتية باسم الجمعية .	توفير أرض تبرع .
٤٠,٠٠٠ ريال	التقارير	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠١/٠١	سنة	قسم تنمية الموارد المالية	- دورة مع السند برواية حفص عن عاصم . - دورة فن التجويد للمتقدمين . - دورة فن التجويد للمبتدئين . - دورة تصحيح التلاوة للعسكريين . - إعداد برامج الدورات . - القاعة النورانية . - الاتفاق مع المشايخ . - تهيئة المنصة المناسبة . - التنفيذ . - التقارير .	توفير الخدمات المباعة .

خطة/ تفعيل الشركات الاستراتيجية .

المبادرة	الأهداف التشغيلية	المسؤول عن الإجراء	النطاق الزمني	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	مؤشرات الإنجاز	التكلفة المالية التقديرية
تنفيذ شركات مع مجموعة من الصحف الإلكترونية	- اعداد عقود شركة مع : - صحيفة الحدث . - وكالة الأنباء السعودية . - صحيفة جازان اليوم . - صحيفة مجد الوطن . - صحيفة أضواء المستقبل . - سناب المسارحة .	الرئيس المدير التنفيذي	سنة	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	عقود شركات	بدون
تنفيذ شركات مع بعض مقدمي الخدمات الصحية	- اعداد عقود شركة مع : - مجمع عيادات شفاء جازان . - مجموعة الحكوي الطبية . - مجمع همس الرعاية لطب الأسنان	الرئيس المدير التنفيذي	سنة	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	عقود شركات	بدون



فترة العمل بهذه الخطة عام ٢٠٢٢ م